

# Arkusz1

	Rozpoczęcie [dzien]	Czas trwania [ilosc dni]
Dokumentacja	1	92
Utworzenie bazy danych	1	7
Testy i poprawki	4	3
Podstawowe GUI	8	7
Testy i poprawki	11	3
Połączenie z bazą	15	7
Testy i poprawki	18	3
Formularz nowego użytkownika	22	7
Testy i poprawki	25	3
Wyświetlanie / przeglądanie ofert	29	14
Testy i poprawki	36	7
System ocen użytkowników	43	14
Testy i poprawki	50	7
GUI ze stylami	57	14
Testy i poprawki	64	7
Finalizowanie, poprawki	71	21





